

【公告】

教育部於106年8月29日召開「國立高雄科技大學三校合併推動小組第1次會議」，會議中提及三校合併案之執行進度、合併計畫書之架構及撰寫方式，摘錄如下，詳細內容將依教育部來文為主。

(一) 執行進度如下：

項次	時程	辦理事項	備註
1	106年7月-8月	1. 召開第3屆國立大學合併推動審議會，擬具三校合併構想書，提交審議會審議。三校代表列席，並提供意見。 2. 「國立高雄科技大學」合併推動小組之籌組作業。	1. 已於106年8月1日召開 2. 已完成
2	106年8月-9月	1. 召開第1次合併推動小組會議，討論國立高雄科技大學合併計畫書之架構及撰寫方式。 2. 規劃國立高雄科技大學校長遴選作業。	1. 於106年8月29日召開 2. 進行中
3	106年9月底	召開第2次合併推動小組會議，討論國立高雄科技大學合併計畫書初稿。	
4	106年10月底	召開第3次合併推動小組會議，討論國立高雄科技大學合併計畫書確認版本。	
5	106年11月中旬	召開技專校院設立變更及停辦審議會會議，審議「國立高雄科技大學合併計畫書」。	
6	106年11月底	「國立高雄科技大學合併計畫書」報行政院核定。	
7	107年2月1日	預定「國立高雄科技大學」掛牌成立。	

(二) 合併計畫書初步分為四大類如下，除第一類由教育部撰寫，第二至第四類每類推舉一校負責召集其他兩校會商，於9月20日前完成撰寫相關內容，交由教育部參考。

編號	項目	彙整單位
1	1. 合併計畫之緣起 2. 學校合併規劃過程 3. 合併期程及應辦理事項 4. 政府經費補助及行政協助	教育部
2	1. 發展願景、校區規劃、校舍空間之配置與調整 2. 財務規劃	高應大
3	1. 學校現況與問題分析 2. 行政組織架構與員額配置 3. 合併學校教職員員工及學生之權益處理	高海大
4	1. 學術組織與科系所之配置 2. 預期效益	一科大